

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
Avance a 30 de septiembre 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE 2017	EJECUCIÓN \$ COMPROMISOS*	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIÓN	EJECUCIÓN \$ PAGO	Avance % Fisico	Avance % Gestión	Avance % Financiero (Compromisos)	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIONES	Avances Cualitativos
2901 EFECTIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN PENAL Y TÉCNICO CIENTÍFICA	21.800.000.000	11.565.205.479	6.067.432.937	5.984.337.145	36,98%	49,13%	68,91%	42,17%	
Mejoramiento de la capacidad de analisis en pruebas de ADN (Nacion)	2.500.000.000	2.151.186.027	1.129.074.715	1.066.445.321	87,28%	100,00%	86,05%	45,16%	<ul style="list-style-type: none"> - Se adquirieron reactivos e insumos necesarios para responder a la demanda de servicios de genética en los 4 laboratorios del instituto - Se contrató la mano de obra calificada requerida para mantener una respuesta institucional adecuada a la demanda de servicios de genética forense en el país - Se contrató la Auditoria de Seguimiento Anual para los Laboratorios de Genética Criminalística y Convenio ICBF, certificados bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009
Mejoramiento de la capacidad de analisis en pruebas de ADN (Propios)	3.000.000.000	2.896.662.278	2.352.721.587	2.351.329.923	87,28%	100,00%	96,56%	78,42%	<ul style="list-style-type: none"> -Se encuentra en proceso la adición de adquisición de insumos y reactivos necesarios para las pruebas de paternidad en convenio con el ICBF - Se contrató la mano de obra calificada requerida para mantener una respuesta institucional en virtud del convenio interadministrativo con el ICBF Se realizó el Otro SI No. 1 para culminar la vigencia, adicionando recursos por valor de 500 millones para la adquisición de insumos y reactivos
Mejoramiento del Servicio de Clinica Odontologia Psicologia y Psiquiatria Forense en el INMLCF a nivel nacional	100.000.000	68.275.433	38.940.930	37.920.038	15,50%	0,00%	68,28%	38,94%	<ul style="list-style-type: none"> - Se contrató la impresión de papel de seguridad para estados de salud - Se han realizado comisiones para valoraciones psicologicas - Se documentó la guia de estados de salud - Se han realizado comisiones para rmonitorear los informes periciales de psicologia y clinica forense
fortalecimiento de procedimientos forenses para Búsqueda, Identificación e Investigación Medicolegal de muertes -violación de DDHH y DIH, nacional	2.000.000.000	1.522.780.200	750.958.724	750.958.724	9,00%	40,00%	76,14%	37,55%	<ul style="list-style-type: none"> - Se contrató el personal necesario para atender los cementerios de Bojaya y Florencia - Se tramitaron comisiones para intervención de cementerios - Se tramitó proceso para adquirir microchips - Se adquirieron taladros y brocas para inserción de Microchips en Cadaveres - En ejecución contratos de desechables, polainas y compresas como dotaciones. - Se tramitó la compra de lectores y manillas para marcacion de cadaveres - Actualización Licencias Oracle y Mantenimiento al Sistema SAILFO de Laboratorios Forenses - En ejecución contrato 134-SG-2017 suscrito con la Imprenta Nacional Documentos Forenses

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE 2017	EJECUCIÓN \$ COMPROMISOS*	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIÓN	EJECUCIÓN \$ PAGO	Avance % Físico	Avance % Gestión	Avance % Financiero (Compromisos)	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIONES	Avances Cualitativos
Mejoramiento capacidad del INMLCF para el desarrollo de las actividades en el marco de la Ley de Víctimas Nacional	3.500.000.000	2.725.802.914	1.088.529.747	1.085.260.071	42,09%	96,60%	77,88%	31,10%	<ul style="list-style-type: none"> - Se conformaron 15 equipos interdisciplinarios para continuar con la implementación del modelo de valoración del riesgo en 15 Capitales del país - Se tramitaron comisiones de servicios para implementación del modelo de valoración del riesgo - En ejecución contrato de adquisición de elementos desechables y unidades de conservación documental.. - En ejecución contrato de adquisición de insumos de recolección de muestras , manillas para cadáveres, calibración de equipos y mantenimiento de equipos de rayos x de odontología y adquisición de microchips y lectores de microchips para marcación de cadáveres
Mejoramiento de los procedimientos de Patología Forense y fortalecimiento de la capacidad de respuesta en la atención de casos de muertes colectivas y desastres en el INMLCF a nivel nacional (Nación)	100.000.000	93.695.220	93.357.140	93.357.140	4,92%	0,00%	93,70%	93,36%	<ul style="list-style-type: none"> - Se atendió toda el desastre de Mocoa Putumayo - Se tramitaron comisiones de servicios para la atención del desastre de Mocoa Putumayo - Se adquirieron carros para transporte de cadáveres al interior de la morgue
Mejoramiento de los procedimientos de Patología Forense y fortalecimiento de la capacidad de respuesta en la atención de casos de muertes colectivas y desastres en el INMLCF a nivel nacional (Propios)	6.000.000.000	0	0	0	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> - Se encuentra el proceso de Adquisición de Cromatografos Líquidos-Gases para los laboratorios del País - Los recursos empezaron a ingresar a partir del segundo semestre del año 2017 por lo anterior, estos no habian podido haber sido ejecutados
Fortalecimiento de la capacidad de atención y de la calidad científica de los ensayos realizados en los laboratorios forenses del INMLCF	3.500.000.000	1.439.566.193	97.486.192	90.371.887	55,09%	0,00%	41,13%	2,79%	<ul style="list-style-type: none"> - Se adquirió gases especiales del nivel regional - Se tramitaron los procesos de: 1.Materiales de Vidrio para las regionales Noroccidente, Occidente y Suroccidente 2. Reactivos e insumos para laboratorios de Lofoscopia a nivel nacional 3. Pruebas de Inmuncromatografía a nivel nacional 4. Viales, tapones y Agrafes a nivel nacional - Se adquirió pipetas y puntas, pruebas inmuncromatograficas y vidriería - Se adquirió la vidriería para Ibagué - Se adiciono la Invitación Pública 26-SG-2016 Programa de controles interlaboratoriales. Así mismo, se tramitaron comisiones . - Se tramitaron comisiones auditorias internas. La Invitación Publica 26-SG-2016 se encuentra en ejecución. - Se contrato el servicios de calibración y mantenimiento de los equipos - Se tramitó comisiones para auditorías internas y se adquirió bloques patrón - En ejecución contrato ONAC Entidad Acreditadora - Suscripción controles interlaboratorios de toxicología - A septiembre 24 laboratorios dotados

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE 2017	EJECUCIÓN \$ COMPROMISOS*	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIÓN	EJECUCIÓN \$ PAGO	Avance % Físico	Avance % Gestión	Avance % Financiero (Compromisos)	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIONES	Avances Cualitativos
Implementación Sistema de Certificación de Peritos Forenses en Colombia nacional	100.000.000	91.869.582	47.459.608	47.173.894	42,50%	88,00%	91,87%	47,46%	<ul style="list-style-type: none"> - Se llevó a cabo el Encuentro de Grupos de Expertos en las disciplinas de Clínica Forense, Odontología Forense, Necropsias Medicolegales y Lofoscopia. - Se diseñaron (revisión y aprobación) los Esquemas de Certificación de Clínica Forense, Odontología Forense, Necropsias Medicolegales y Lofoscopia. - Se suscribió el CTO-155-SG-2017-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR ESTANDARES GENERICOS de COMPETENCIAS PARA CERTIFICACIÓN FORENSE. - Se suscribió el CTO-105-SG-2017-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR METODOLOGICAMENTE LOS INSTRUMENTOS EVALUACION DE PERITOS FORENSES - Comisión a supervisores para las evaluaciones de Clínica Forense, Odontología Forense y Necropsias Medicolegales. - Gastos de viaje y viáticos a supervisores y examinadores de Clínica Forense y Necropsias Medicolegales, para los exámenes de desempeño.
Fortalecimiento del Conocimiento Científico Forense a través de la Investigación Científica Forense y la Capacitación en el INMLCF	1.000.000.000	575.367.631	468.904.294	461.520.147	21,26%	66,67%	57,54%	46,89%	<ul style="list-style-type: none"> - Se han realizado 640 capacitaciones relacionadas con temas misionales y de apoyo - Se adquirieron los siguientes sistemas para la biblioteca 1. Renovación afiliación de la Biblioteca al Grupo de Unidades de Información de la Región Central en Salud UNIRECS. 2. Renovación Sistema Integrado KOHA - Se está realizando diagnóstico de necesidades de material bibliográfico para evaluar su adquisición o actualización de ser necesario. - SE EVALUARON Y APROBARON DOS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN PRODUCTO DE LA CONVOCATORIA CONJUNTA CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL. Proyecto No. 36652 DENOMINADO "RELATOS DE GUERRA Y POS CONFLICTO DE FAMILIAS DE EXCOMBATIENTES EN CAQUETÁ" Y No. 36655 DENOMINADO "Lo que esconden los datos de violencia en Tunja. Referencias para una respuesta a las víctimas del conflicto". - SE APROBARON Y DESEMBOLSARON EL APOYO A DOS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN PRODUCTO DE LA CONVOCATORIA CONJUNTA CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL. Proyecto No. 36652 DENOMINADO "RELATOS DE GUERRA Y POS CONFLICTO DE FAMILIAS DE EXCOMBATIENTES EN CAQUETÁ" Y No. 36655 DENOMINADO "Lo que esconden los datos de violencia en Tunja. Referencias para una respuesta a las víctimas del conflicto". POR VALOR DE \$12.500.000 CADA UNA - A la fecha, se encuentran 7 artículos a la fecha prepublicados en corrección de estilo y próximos a imprimir. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN: Detección postmortem de una nueva sustancia psicoactiva DOC en humor vítreo - Diana Jazmín Mariño-Gaviria. ARTÍCULOS DE REVISIÓN: Revisión sobre los marcadores del origen biogeográfico y su aplicación en
1999 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR FISCALIA	13.683.769.190	11.246.735.873	4.428.568.980	4.425.353.072	55,61%	66,56%	69,65%	30,03%	
Mejoramiento y Mantenimiento de Edificios Sedes del INMLCF	1.163.399.904	527.415.794	290.081.838	289.752.014	0,00%	52,63%	45,33%	24,93%	

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE 2017	EJECUCIÓN \$ COMPROMISOS*	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIÓN	EJECUCIÓN \$ PAGO	Avance % Fisico	Avance % Gestión	Avance % Financiero (Compromisos)	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIONES	Avances Cualitativos
Mejoramiento y renovación integral de la sala de necropsias de la Dirección Regional Bogotá del INMLCF	3.850.000.000	3.473.343.256	481.422.918	481.422.918	0,00%	20,00%	90,22%	12,50%	<p>La ejecución del contrato de obra se suspendió el 27 de abril por un periodo de tres (3) meses, con objeto de realizar el estudio de vulnerabilidad de la edificación, debido a inconsistencias encontradas en la estructura existente tras la demolición.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se inician tramites de Vigencias Futuras para apalancar el reforzamiento estructural necesario para continuar con la obra - Se realizan todos los planos, costos, y procesos precontractuales para iniciar nuevamente la obra - compromiso contratos de adquisición de pantallas, carros portacadaveres, lamparas y mesas de necropsias - actualmente en ejecución - compromiso contrato cuartos frios , refrigerador, y estanteria rotatoria - actualmente en ejecución, se reciben refrigeradores mortuorios pero se dejan en deposito hasta tanto se dispongan de las areas para instalacion
Adquisición, construcción, dotación y fortalecimiento del programa de gestión documental para el archivo del Instituto Nacional del Medicina Legal y Ciencias Forenses. Nacional	200.000.000	171.299.168	68.205.834	66.005.834	83,96%	39,29%	85,65%	34,10%	<ul style="list-style-type: none"> - Se están realizando las actividades referentes a organización, clasificación y procesos de transferencia documental - Contrato No. 149-SG-2017 en desarrollo. Técnico para apoyo labores del área - Se suscribió Contrato 134-SG-2017 con la Imprenta Nacional de Gestión Documental para adquisición de las unidades de conservación documental - Se recibieron módulos de archivo de conformidad con lo establecido en la Invitación - El objeto contractual se está desarrollando según lo programado (Se hizo entrega del documento PINAR y Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos del Instituto)

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE 2017	EJECUCIÓN \$ COMPROMISOS*	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIÓN	EJECUCIÓN \$ PAGO	Avance % Físico	Avance % Gestión	Avance % Financiero (Compromisos)	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIONES	Avances Cualitativos
Mantenimiento de equipos de alta tecnología, actualización y reposición de equipos electromecánicos de las áreas forenses	2.920.369.286	2.392.681.344	441.661.722	441.145.813	78,66%	60,56%	81,93%	15,12%	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza la contratación de la adquisición de un Balómetro para realizar verificaciones (validaciones) en cabinas extractoras y sistemas de ventilación mecánica del Instituto - Se realiza la contratación de la adquisición de diez (10) UPS de 1 KVA para la Regional Oriente y 2 UPS de 15 KVA para la Regional Bogotá. Se contratata la reposición e instalación de una nevera vertical con destino a Guateque. - Se realiza la contratación de la adquisición de dos (2) refrigeradores mortuorios con destino a la Unidad Básica de Sogamoso - Boyaca y la Unidad Básica de Bosconia - Cesar - Adquisición de un Balómetro para realizar verificaciones (validaciones) en cabinas extractoras y sistemas de ventilación mecánica del Instituto u 12 UPS con destino a la Regional Bogotá y la Regional Oriente. - Se cuenta con 2 Ingenieros Contratistas para que apoyaran la prestación del servicio de mantenimientos de equipo electromecánicos y de refrigeración y conservación requeridos para cubrir la demanda del año 2017. - Se cuenta con 1 Ingeniero Contratista para apoyar temas de arquitectura en el diseño y seguimiento de obras en el tema electromecánico de sala de necropsias Regional Bogotá, Neiva etapa II, laboratorios de Bucaramanga y Barranquilla - Se realiza mantenimiento preventivo a 811 equipos de alta y media tecnología - Se han realizado en 989 visitas de mantenimiento técnico
Reposición ampliación, dotación y adecuación del Parque Automotor del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	400.000.000	159.340.000	104.432.441	104.432.441	41,30%	100,00%	39,84%	26,11%	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron 10 mantenimientos para los vehículos de la sede central en Bogotá - Se realizaron 5 mantenimientos para los vehículos de la Regional Nororiente - B/manga - Se realizaron 3 mantenimientos para los vehículos de la Regional Sur, 2 en Noroccidente, 2 en Nororiente, 2 en Occidente y 4 en Bogotá - Sede Central - se realizaron estos mantenimientos : Noroccidente 3, Bogotá 8, Noroiente 1, Suroccidente 2 - se realizaron estos mantenimientos : Occidente: 1, Sur: 2, Noroiente 6, Norte: 2, Bogotá: 2 - Se realizaron mantenimientos Noroiente 3, Occidente 2, Suroccidente 1, Bogotá 3 - Se inicia proceso de Vigencias Futuras para garantizar el mantenimiento de vehiculos 2018

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE 2017	EJECUCIÓN \$ COMPROMISOS*	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIÓN	EJECUCIÓN \$ PAGO	Avance % Físico	Avance % Gestión	Avance % Financiero (Compromisos)	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIONES	Avances Cualitativos
Implementación y desarrollo de la Planeación Estratégica en el INMLCF	100.000.000	79.660.649	45.511.366	45.401.191	100,00%	100,00%	79,66%	45,51%	<ul style="list-style-type: none"> - Atención en los módulos de Documentación (3), Planeación Estratégica (1) y Mejoramiento (4) - Atención en los módulos de Documentación (2), mejoramiento (2), indicadores (2), riesgos (6) y ajustes generales al aplicativo (2). - 1. Atención de 5 casos: <ul style="list-style-type: none"> - Módulo de Documentación: (1) - Módulo de Mejoramiento: (2) - Módulo de Indicadores: (1) - Módulo de Planeación Estratégica: (1) 2. Se realizó solicitud de desarrollos para el ajuste a las plantillas de los documentos del SIG <ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron visitas para implementar el Sistema Integrado de Gestión en Pereira, Cali y Medellín - Asesorías realizadas en la Regional Suroccidente presenciales de los módulos de ISOLUCION, indicadores, planeación estratégica, SIG, participación (24) asistentes. - Se realizaron asesorías del Sistema de Gestión de Calidad, Difusión del Sistema Integrado de Gestión, - Gestión de riesgos, - Auditorías, - Módulo de mejoramiento, - Gestión de indicadores, - Gestión de no conformidades en el INMLCF - Planes operativos.), en las ciudades de Pereira, Cali y Medellín. - Se realiza medición de la Capacidad Instalada/Disponible de los Laboratorios de Biología (Barranquilla), Estupecientes (Ibague y Bucaramanga) y Balística (Cali y Tunja) Documentología (Bucaramanga y Pereira) Toxicología (Bucaramanga y Medellín) .

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE 2017	EJECUCIÓN \$ COMPROMISOS*	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIÓN	EJECUCIÓN \$ PAGO	Avance % Físico	Avance % Gestión	Avance % Financiero (Compromisos)	EJECUCIÓN \$ OBLIGACIONES	Avances Cualitativos
Prevención, tratamiento y control de los residuos generados en las sedes del INMLCF a nivel nacional	600.000.000	241.015.519	101.032.844	100.972.844	44,52%	60,00%	40,17%	16,84%	<ul style="list-style-type: none"> - IP 008-DRNT-2017 Montaje Sist tratamiento primario Seccional Guajira; Evaluación estudio caracterización aguas residuales Barranquilla - Contrato-06-DRSO-2017 Caracterización de Vertimientos Cali, Popayán, Pasto, Tuluá y Buenaventura - AO-12- Caracterización de vertimientos Regional Norte - Contrato 014-DROC-2017 Caracterizaciones en Pereira, Cartago, Belen de Umbria, Anserma y Calarca; Contrato 026-2017-DRNO Caracterizaciones Bucaramanga, Barrancabermeja, Cucuta, Valledupar; Contrato IP 13-2017-DRSUR Caracterización Neiva, Ibagué y Pitalito - IP 057-SG-2017 Caracterización vertimientos en Regional Oriente y Bogotá; IP 032-DRNOCC-2017 Caracterización de los vertimientos en Medellín, Andes, Itagui y Montería - Planes de Gestión integral de residuos Sincelejo y Mocoa - Actualizar Planes de Gestión integral de residuos Oriente - Comisiones a Palmira, Buga, Cúcuta, Roldanillo, Sevilla, Caicedonia y Tuluá - COMISION CARTAGO PARA ACTUALIZAR PGRIHS; Comision a Pasto, Tuquerres, Ipiales, Popayan y Santander de Quilichao para inspección, actualización del PGRIHS y adelantar política del sistema de gestión integral; Comisión a Villavicencio seguimiento a la Gestión Ambiental, Comision Puerto Boyaca - IP 034-SG-2017 Transporte de residuos químicos peligrosos Sede Bogotá - Adquisición y suministro de hidrolavadoras para la operación Ptars Regional Occidente - IP-03-DRSO Adquisición de insumos químicos Cali y Popayán - IP-14-SG Adquisición de insumos químicos Villavicencio y Bogotá
Sistematización General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	4.450.000.000	4.201.980.144	2.896.220.018	2.896.220.018	96,45%	100,00%	94,43%	65,08%	<ul style="list-style-type: none"> - LAS REGIONALES YA SE ENCUENTRAN EJECUTANDO CONTRATOS CON LA ACTIVIDAD DESCRITA. EN EL NIVEL CENTRAL SE RADICÓ LA SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS INFORMATICOS - Apoyo contractual en la adquisición de 650 equipos - Se contrató mano de obra calificada para asegurar la operación de las Bases de Datos Oracle. - EN EJECUCIÓN EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD MEDIANTE EL CONTRATO No. 242-SG-2016 - En proceso contractual la adquisición del soporte para el controlador de dominio, WSUS y Enclosure. - Se han entregado 60 Certificados Digitales para los procesos de apoyo administrativo y financiero de la entidad - En proceso contractual la mano de obra calificada para actualizar y operativizar el Portal Web Institucional

Autor. Oficina de Planeación, Fuente. Sistema de Información de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación

64,29% PROMEDIO PONDERADO

* Fecha Corte SIF: 30/09/2017