

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN I TRIMESTRE DE 2018 (RECURSOS NACION)

Proyecto de Inversión	Apropiación	Compromisos	Obligación	Pago	Ejecución % Compromisos	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos	% PONDERADO	Avance Físico de Producto%	Avance Gestión %	AVANCES CUALITATIVOS
Ensayos de ADN (Nación)	2.500.000.000	1.704.330.468	56.651.988	56.651.988	68,17%	2,27%	2,27%	10,34%	28,00%	70,00%	1. Se realizó la contratación del personal para los laboratorios de genética a nivel nacional. 2. Se realizó la contratación de insumos y reactivos exclusivos. 3. Se han evacuado 1129 casos de genética criminalística 4. Se realizó la contratación del Ejercicio Interlaboratorial 2018 con el GHEP Y las Auditorias con ONAC. 5. Se tramitó comisión para completar caso de filiación, peaz (Cauca) y Granada(Meta)
Clínica Odont, Psicología y Psiquiatría	100.000.000	10.800.450	6.430.172	6.430.172	10,80%	6,43%	6,43%	0,41%	0,00%	0,00%	1. Se suscribió contrato 101-SG-2018 con la Imprenta Nacional para la elaboración del Procedimiento del daño psicológico en víctimas 2. Se tramitaron comisiones de servicios para reentrenamiento en Odontología y valoraciones psicológicas y psiquiátricas. Ibagué, Neiva, Barranquilla, Puerto Asís y Villavicencio. 3. Se tramitaron comisiones de servicios para la prestación de servicios en clínica, psiquiatría y psicología a Puerto Asís, Cúcuta, Valledupar e Ibagué
Ley de Víctimas	3.501.000.000	1.890.172.922	168.059.246	168.059.246	53,99%	4,80%	4,80%	14,48%	43,00%	32,00%	1. Se realizó la contratación del personal para realizar las valoraciones del riesgo durante la vigencia en 16 municipios del país y se tramitaron comisiones para sus desplazamientos. 2. Se realizó la contratación con Imprenta Nacional(diseño, diagramación e impresión de textos) Contrato 101-SG- 2018 3. Se tramitaron comisiones para apoyo a los servicios forenses y entrega de cadáveres. Arauca, La Habana, Guapi, Montería, Florencia, Cúcuta. 4. Se suscribió contrato 134-SG-2018 relacionado con el pago de tiquetes aéreos para la atención de casos misionales. 5. Se realizaron 1656 informes periciales relacionados con las víctimas.
Ensayos realizados en los laboratorios	3.500.000.000	452.750.951	1.514.971	1.514.971	12,94%	0,04%	0,04%	14,47%	0,00%	0,00%	1. Se suscribió contrato 124-SG-2018, con ONAC (Servicios de vigilancia y ampliación de acreditación de ensayos para los laboratorios forenses del INMLCF) 2. Se tramitó comisión para análisis de casos en el laboratorio de estupefacientes de un perito de Neiva 3. Se tramitaron comisiones de servicios para la implementación de métodos y capacitación en dactilotecnia
Violación de DDHH y DIH	2.001.000.000	327.300.049	57.875.384	57.875.384	16,36%	2,89%	2,89%	8,27%	0,00%	50,00%	1. Se realizó contratación de personal para realizar abordaje de casos relacionados con la identificación humana 2. Se tramitaron comisiones para apoyar la intervención del cementerio de Florencia y apoyo a los servicios forenses, Bogotá y Yopal. 3. Se suscribió CTO 134-SG-2018 tiquetes aéreos y se tramitaron comisiones de servicios para el apoyo a los servicios forenses a Medellín, Tagui, Florencia, Popayán, Quibdó, Maparipán, Puerto Concordia, Florencia, Cúcuta y Bogotá.
Patología Forense (Nación)	100.000.000	5.623.380	4.635.395	4.635.395	5,62%	4,64%	4,64%	0,41%	7,00%	0,00%	1. Se tramitaron comisiones para entrenamiento de peritos, apoyar practica de necropsias y realizar exhumaciones. San Gil, Socorro, Barbosa, Florencia, Valledupar, Barranquilla, Cali y Balboa. 2. Se tramitaron comisiones de servicios para el apoyo el servicio de patología a Cali, Valledupar, Medellín, Santander de Quilichá y Bolívar.
Control de los residuos	600.000.000	18.717.843	1.345.477	1.345.477	3,12%	0,22%	0,22%	2,48%	0,00%	0,00%	1. Se están elaborando los estudios de mercado para iniciar la contratación de 2 Plantas de Tratamiento de Agua Residual y 3 Cuartos de Tratamiento de Residuos Inertes y Peligrosos 2. Comisión a Armenia, Ciénaga, Riohacha y Puerto Asís para actualizar el Plan de gestión integral de residuos 3. Prestación de servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo a las Plantas de Tratamiento de Agua Residual de Cali y Popayán

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN I TRIMESTRE DE 2018 (RECURSOS NACION)

Proyecto de Inversión	Apropiación	Compromisos	Obligación	Pago	Ejecución % Compromisos	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos	% PONDERADO	Avance Físico de Producto%	Avance Gestión %	AVANCES CUALITATIVOS
Sistematización General	5.000.000.000	3.567.156.817	744.711.539	714.807.042	71,34%	14,89%	14,30%	20,67%	35,00%	27,00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definición de especificaciones técnicas y sondeo de mercado en el nivel central 2. Invitación pública No. 05-DROC-2018 adquisición de torres para computador e impresoras misionales con destino a la regional occidente 3. Invitación pública No. 001-DRNT-2018 mantenimiento preventivo y correctivo equipos de cómputo seccional atlántico. - invitación pública no. 002-DRNT-2018 mantenimiento preventivo y correctivo seccionales regional norte - inv. pub. 04-2018-droc adquisición elementos de red regional occidente 4. En ejecución el servicio de conectividad y telefonía IP mediante el contrato no. 242-SG-2016 5. Invitación pública no. 5-SG-2018 adquisición certificados digitales 6. Puerto Boyacá Revisar Problemas Conexión De Red - Cartago Llevar E Instalar Impresora - Yarumal Y Montería Formatear Equipos de Cómputo - Yopal Revisión del Rack de Comunicación - Puerto Asís - Mocoa Revisión Equipo de Cómputo, Sensibilización Sistema De Gestión Seguridad de la Información - Florencia Sensibilización del Sistema de Gestión De Seguridad de la Información Verificación de Redes Internas, Configurar Equipos con SAILFO- Honda Recibir Obra de Red de Datos - Puerto Asís Toma Física de Inventario, Revisión de Equipo de Cómputo, Sensibilización Seguridad de la Información ,Verificar Conectividad y Redes Internas 7. Se han realizado 3 reuniones de seguimiento al contrato de conectividad No. 242-SG-2016 con la ETB
Mtto de equipos de alta tecnología	2.820.369.286	311.252.180	33.272.928	33.272.928	11,04%	1,18%	1,18%	11,66%	16,00%	10,00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sale el compromiso de los contratos correspondientes a los tres (3) ingenieros contratistas que apoyan la labor realizada por el grupo. 2. Compromiso del transporte de mercancía a nivel Nacional. 3. Se realiza Mantenimiento Correctivo al cuarto frío y Sistema de Extracción de la Seccional Bolívar (Cartagena). 4. Se realiza Mantenimiento Correctivo al Cuarto de Conservación de evidencias y Cuarto Mortuorio de la Regional Occidente (Pereira). 5. Se realiza mantenimiento de equipos de refrigeración de las sedes de Ciénaga, Riohacha, Maicao, reparación sistema eléctrico Santa Marta y reparación de cuarto mortuorio Valledupar 6. Sale el compromiso del contrato de mantenimiento preventivo para 94 aires acondicionados, 16 extractores y 4 deshumidificadores de la Regional Noroccidente. 7. Se realiza primera visita de mantenimiento de equipos de intermedia tecnología de los laboratorios de la Regional Suoccidente-Cali (103 equipos), primera visita de mantenimiento de los equipos de intermedia tecnología del laboratorio de Biología (18) y las unidades móviles (5) de la Regional Bogotá, se realiza la reparación de los cuartos mortuorios de las seccionales Córdoba-Montería, Chocó-Quibdó, Tolima-Ibagué, Bolívar- Cartagena, Magdalena-Santa Marta, Valledupar-Cesar y Unidad Básica de Tulúa y cuarto de congelación de evidencias de la Seccional Boyacá-Tunja, Mantenimiento de los refrigeradores mortuorios de dos cuerpos de las Unidades Básicas de Ipiales, Santander de Quilichao, Carmen de Bolívar, El Banco, Plato y Puerto Asís, mantenimiento preventivo de dos automuestreadores de la Regional Noroccidente-Bucaramanga (2), Mantenimiento de UPS's de las Regionales Noroccidente-Medellín (4), Bogotá (3) y Seccional Boyacá-Tunja (2)
Mjto y Mtto de Edificios	1.063.399.904	356.465.636	59.615.192	59.615.192	33,52%	5,61%	5,61%	4,40%	0,00%	25,00%	<ul style="list-style-type: none"> * Se realizaron desplazamientos necesarios para control de obras, según contratos CTO-245-SG-2017, CTO-033-2017-DRSO, * En Neiva se verificó la ubicación de la planta de tratamiento. * Se realizó evaluación al tanque de agua, según contrato CTO-246-SG-2017
Planeación Estratégica	100.000.000	70.014.500	0	0	70,01%	0,00%	0,00%	0,41%	11,00%	100,00%	<ul style="list-style-type: none"> * Se suscribió el contrato con ISOLUCION No.0123-SG-2018 de Enero 25 de 2018 * Se realizó mantenimiento y soporte en los módulos de Documentación: 3, mejoramiento: 4, Indicadores: 2, Planeación Estratégica: 5, y Seguridad y roles: 1 * Se realizaron 8 asesorías al Sistema integrado de gestión.
Parque automotor	400.000.000	10.488.990	7.102.790	0	2,62%	1,78%	0,00%	1,65%	3,00%	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> * Se realizó la contratación de mantenimiento de vehículos en Medellín, Pereira, Bucaramanga y Bogotá * Se realizaron 3 mantenimientos correctivos en Bogotá.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN I TRIMESTRE DE 2018 (RECURSOS NACION)

Proyecto de Inversión	Apropiación	Compromisos	Obligación	Pago	Ejecución % Compromisos	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos	% PONDERADO	Avance Físico de Producto%	Avance Gestión %	AVANCES CUALITATIVOS
Certificación de Peritos Forenses	120.000.000	96.417.984	4.600.000	4.600.000	80,35%	3,83%	3,83%	0,50%	0,00%	0,00%	Se suscribió el contrato No. 045-SG-2018: Prestación de servicios profesionales para elaborar metodológicamente los instrumentos de evaluación de procesos de certificación de peritos forenses (29-01-2018 al 28-12-2018) * Se revisó y se ajustó metodológicamente 24 ítems de elección múltiple elaborados para el Test Estandarizado de la disciplina Clínica Forense. * Se asistió a dos sesiones de pilotaje de 16 ítems de elección múltiple y 4 casos, con 20 reactivos en total, para el Test Estandarizado del proceso de certificación de peritos en la disciplina Clínica Forense. * se realizó acompañamiento a un constructor de prueba en la metodología de construcción de ítems de pregunta cerrada y abierta, para la evaluación de competencias periciales forenses en Clínica. * Se elaboró archivos de (1) armado de pruebas (odontología y clínica) y (2) banco de ítems en el aplicativo para las disciplinas de Biología, Genética y Estupefacientes. * Se revisó, ajustó y armó dos pruebas en el aplicativo Certiforenses: (1) TEEM: 35 ítems de elección múltiple y (2) TECPA: 36 preguntas abiertas con guía de calificación, para la aplicación del piloto del Test Estandarizado de Odontología Forense. * Se asistió a dos (2) sesiones de pilotaje de 35 ítems de elección múltiple y 4 casos, con 36 reactivos en total, para el Test Estandarizado del proceso de certificación de peritos en la disciplina Odontología Forense. * Se asistió a una (1) sesión de revisión y prueba de funcionamiento del aplicativo Certiforenses y aplicación de un piloto provisional para Lofoscopia, con asistencia del ingeniero responsable de prueba en 2017, para verificar solidez del analítem y su trazabilidad. * Se revisó y ajustó metodológicamente 24 ítems de elección múltiple elaborados para el Test Estandarizado de la disciplina Estupefacientes, con acompañamiento del responsable técnico de prueba.
Conocimiento Científico, Investigación Científica	580.000.000	156.496.320	4.175.064	4.175.064	26,98%	0,72%	0,72%	2,40%	1,00%	50,00%	* Se inició la proyección de avance en la actividad del PIC * Se apoyo curso de capacitación y gestión de la SIC - Escuela (Diplomado en Tanatopraxia -En Bogota de dos funcionarios de la Reg Oriente). * Se realizó reunión con Universidad Tecnológica de Antioquia, para gestionar convenio con la U de Medellín. * Se realizó acompañamiento a la Regional Suroccidente en reunión de alto nivel en el Consejo seccional indígena del Cauca - CRI. * Se coordinó la logística del 4to Congreso de Medicina Legal y Ciencias Forenses. * FUNCIONARIOS CAPACITADOS: Seminario de Gestión Financiera(12), Calidad de Energía sistemas de puesta a tierra y temas afines (9) * Se inicio la proyección de avance en la actividad de Investigación en Convocatorias Conjuntas * Se inicio la Renovación del sistema integrado de Biblioteca KOHA A TRAVES DE icetex 2013-0154 y la renovación de la afiliación del LA Biblioteca del INMLCF al grupo de Unidades de Información de la región central en Slaud UNIRECS.
Gestión documental	200.000.000	199.080.000	23.700.000	23.700.000	99,54%	11,85%	11,85%	0,83%	19,00%	25,00%	* Se suscribieron Contratos No. 05, 06, 53, 54, 55 y 56-SG-2018. Organización, clasificación de documentos y generación de inventarios. * Se suscribió Contrato No. 101-SG-2018 con la Imprenta Nacional de Colombia. Se presentaron y aprobaron las pruebas plotter para la generación de las unidades. * Se suscribió Contratos No. 128 y 130-SG-2018. Se adelantó proceso de consolidación de la información para generación de informes preliminares.
Sala de necropsias Bogotá	1.600.000.000	172.798.998	138.309.000	138.309.000	10,80%	8,64%	8,64%	6,62%	0,00%	0,00%	* Se suscribió contrato de alquiler contenedores refrigerados * Se realizó pago de expensas (cargo variable) licencia de reforzamiento y pago impuesto de delinación urbana.
TOTALES	24.185.769.190	9.349.867.488	1.311.999.146	1.274.991.859	38,66%	5,42%	5,27%	100,00%	10,19%	24,31%	

38,66% PROMEDIO PONDERADO NACION

INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018 (RECURSOS PROPIOS)

Proyecto de Inversión	Apropiación	Compromisos	Obligación	Pago	Ejecución % Compromisos	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos	% PONDERADO	Avance Físico de Producto%	Avance Gestión %	Columna1
-----------------------	-------------	-------------	------------	------	-------------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------------	------------------	----------

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN I TRIMESTRE DE 2018 (RECURSOS NACION)

Proyecto de Inversión	Apropiación	Compromisos	Obligación	Pago	Ejecución % Compromisos	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos	% PONDERADO	Avance Físico de Producto%	Avance Gestión %	AVANCES CUALITATIVOS
Patología Forense (Propios)	6.000.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	63,16%	7,00%	0,00%	1. Se tramitaron comisiones para atender caso Chirajara accidente Tumaco y exhumaciones
Ensayos de ADN (Propios)	3.500.000.000	1.042.963.857	166.299.880	166.299.880	29,80%	4,75%	4,75%	36,84%	28,00%	70,00%	
TOTALES	9.500.000.000	1.042.963.857	9.553.174.656	166.299.880	10,98%	100,56%	1,75%	100,00%	17,50%	35,00%	

10,98% PROMEDIO PONDERADO NACION