






























INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
 Avance a 30 de Junio 2018

Proyecto de Inversión	Apropiación vigente	Ejecución \$ Compromisos	Ejecución \$ Obligación	Ejecución \$ Pago	Ejecución % Compromisos	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos	% PONDERADO	Avance Físico de Producto%	Avance Gestión %	Avances Cualitativos
Ensayos de ADN (Nación)	2.456.000.000	1.723.966.140	1.097.644.014	1.071.644.014	 70,19%	44,69%	43,63%	10,21%	 59,00%	 70,00%	1. Se realizó la contratación del personal para los laboratorios de genética a nivel nacional. 2. Se realizó la contratación de insumos y reactivos exclusivos. 3. Se han evacuado 1129 casos de genética criminalística 4. Se realizó la contratación del Ejercicio Interlaboratorial 2018 con el GHEP Y las Auditorias con ONAC. 5. Se tramitó comisión para completar caso de filiación, Páez (Cauca) y Granada(Meta) 6. Se adquirieron puntas para pipetas CTO 151-SG-2018 7. Se tramitó comisión para realizar exhumación a unguía 8. Se tramitó comisión para realizar exhumación a Sinclejo
Clínica Odont, Psicología y Psiquiatría	50.000.000	17.705.824	13.434.319	13.434.319	 35,41%	26,87%	26,87%	0,21%	 0,00%	 0,00%	1. Se suscribió contrato 101-SG-2018 con la Imprenta Nacional para la elaboración del Procedimiento del daño psicológico en víctimas 2. Se tramitaron comisiones de servicios para reentrenamiento en Odontología y valoraciones psicológicas y psiquiátricas. Ibagué, Neiva, Barranquilla, Puerto Asís y Villavicencio. 3. Se tramitaron comisiones de servicios para la prestación de servicios en clínica, psiquiatría y psicología a Puerto Asís, Cúcuta, Valledupar e Ibagué 4. Se tramitaron comisiones de servicios para la prestación de servicios en clínica, psiquiatría y psicología a Florencia, Bogotá, Ibagué. Cúcuta y Villavicencio. 5. Se tramitaron comisiones de servicios para la prestación de servicios en clínica, psiquiatría y psicología a Montería, Villavicencio y San Gil.
Ley de Víctimas	3.501.000.000	2.383.814.500	691.334.631	623.464.631	 68,09%	19,75%	17,81%	14,55%	 46,00%	 81,00%	1. Se realizó la contratación del personal para realizar las valoraciones del riesgo durante la vigencia en 16 municipios del país y se tramitaron comisiones para sus desplazamientos. 2. Se realizó la contratación con Imprenta Nacional(diseño, diagramación e impresión de textos) Contrato 101-SG- 2018 3. Se tramitaron comisiones para apoyo a los servicios forenses y entrega de cadáveres. Arauca, La Habana, Guapi, Montería, Florencia, Cúcuta. 4. Se suscribió contrato 134-SG-2018 relacionado con el pago de tiquetes aéreos para la atención de casos misionales. 5. Se realizaron 1656 informes periciales relacionados con las víctimas. 6. Se contractó la actualización de la plataforma SIRDEC 7. Se tramitaron comisiones para apoyo a los servicios forenses a Medellín y Pitalito 8. Se tramitaron comisiones para apoyo a los servicios forenses a Londres, Cucuta, Arauca, Cali
Ensayos realizados en los laboratorios	3.072.000.000	1.246.496.993	6.092.367	6.092.367	 40,58%	0,20%	0,20%	12,77%	 39,00%	 0,00%	1. Se suscribió contrato 124-SG-2018, con ONAC (Servicios de vigilancia y ampliación de acreditación de ensayos para los laboratorios forenses del INMLCF) 2. Se tramitó comisión para análisis de casos en el laboratorio de estupefacientes de un perito de Neiva 3. Se tramitaron comisiones de servicios para la implementación de métodos y capacitación en dactiloscopia. 4. Se adquirieron insumos de alta tecnología, gases especiales y vidriería. 5. Se tramitaron comisiones de servicios para realizar asesoría y diagnóstico en Balística y NTC 17025:2005 6. En ejecución contrato 124-SG-2018 7. Se adquirieron puntas para pipetas CTO 151-SG-2018 y viales y tapones CTO 153-SG-2018 8. Se tramitó comisión de servicios para realizar supervisión a Tunja.
Violación de DDHH y DIH	1.581.000.000	915.600.780	218.953.724	218.953.724	 57,91%	13,85%	13,85%	6,57%	 0,00%	 50,00%	1. Se realizó contratación de personal para realizar abordaje de casos relacionados con la identificación humana 2. Se tramitaron comisiones para apoyar la intervención del cementerio de Florencia y apoyo a los servicios forenses, Bogotá y Yopal. 3. Se suscribió CTO 134-SG-2018 tiquetes aéreos y se tramitaron comisiones de servicios para el apoyo a los servicios forenses a Medellín, Tagui, Florencia, Popayán, Quibdó, Mapiripán, Puerto Concordia, Florencia, Cúcuta y Bogotá. 4. Se tramitaron comisiones para apoyar intervención cementerio de Florencia y apoyo a los servicios forenses a Bojayá, Barbacoas, Neiva, Bogotá, Cali y Manizales 5. Se suscribió contrato 144 SG-2018 Actualización y Soporte Starlims. 6. Se suscribió aqpt. Oferta 33-SG-2018 Adquisición de lancetas

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
 Avance a 30 de Junio 2018

Proyecto de Inversión	Apropiación vigente	Ejecución \$ Compromisos	Ejecución \$ Obligación	Ejecución \$ Pago	Ejecución % Compromisos	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos	% PONDERADO	Avance Físico de Producto%	Avance Gestión %	Avances Cualitativos
Patología Forense (Nación)	50.000.000	12.666.614	9.684.111	9.684.111	 25,33%	19,37%	19,37%	0,21%	 7,00%	0,00%	1. Se tramitaron comisiones para atender caso Chirajara accidente Tumaco y exhumaciones 2. Se tramitaron comisiones para entrenamiento de peritos, apoyar practica de necropsias y realizar exhumaciones. San Gil, Socorro, Barbosa, Florencia, Valledupar, Barranquilla, Cali y Balboa. 3. Se tramitaron comisiones de servicios para el apoyo el servicio de patologia a Cali, Valledupar, Medellin, Santander de Quilichao y Bolivar. 4. Se tramitaron comisiones de servicios para el apoyo el servicio de patologia a Tumaco y Bogotá 5. Se tramitaron comisiones de servicios para el apoyo el servicio de patologia a Ibagué, Cusuta, Bogotá y Florencia. 6. Se tramitaron comisiones de servicios para el apoyo el servicio de patologia a Cuachucay, Monteria, Puerto Leguizamo, Villavicencio
Certificación de Peritos Forenses	107.000.000	96.691.711	30.792.812	30.792.812	 90,37%	28,78%	28,78%	0,44%	 0,00%	0,00%	- Se ejecuta el contrato de prestación de servicios profesionales para elaborar metodológicamente los instrumentos de evaluación de procesos de certificación de peritos forenses
Conocimiento Científico, Investigación Científica	480.000.000	287.791.220	209.408.940	209.408.940	 59,96%	43,63%	43,63%	2,00%	 26,00%	50,00%	- Tiquetes aéreos y viáticos, curso básico en recuperación y análisis de cadáveres esquelizados en contexto de post conflicto. - capacitación en sistemas integrados de gestión funcionarios capacitados hacienda y presupuesto público gestión financiera, gestión presupuestal, finanzas públicas y temas afines (30) curso básico en recuperación y análisis de cadáveres esquelizados en contexto de post conflicto (41) capacitación en sistemas integrados de gestión (30).
Control de los residuos	440.000.000	122.172.632	35.266.583	35.266.583	 27,77%	8,02%	8,02%	1,83%	 12,00%	29,00%	1. Se están elaborando los estudios de mercado para iniciar la contratación de 2 Plantas de Tratamiento de Agua Residual y 3 Cuartos de Tratamiento de Residuos Inertes y Peligrosos 2. Comisión a Armenia, Ciénaga, Riohacha y Puerto Asís para actualizar el Plan de gestión integral de residuos 3. Prestación de servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo a las Plantas de Tratamiento de Agua Residual de Cali y Popayán 4. Cto-5-DRSO-2018 Caracterización de componentes ambientales en Pasto, Cali, Tulúa, Palmira, B/ventura, Popayan, Roldanillo y Sevilla 5. Cto-3-AO-DRSO-2018- Adquis. de insumos Suroccidente 6. IP-7-2018-DRSUR-Mto preventivo y correctivo Neiva, Pitalito e Ibagué 7. Pago tramite ambiental de seguimiento al permiso de vertimientos en Villavicencio 8. AO IP 32-SG-2018 Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos para el INMLCF 9. AO 7-DRSO-2018 Mantenimiento de los STAR en Popayan, Cali, Buenaventura, Roldanillo, Sevilla, Tulua, Palmira, Pasto y Tumaco 10. AO IP 13-2018-DRNO Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento agua potable para Bucramanga

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
 Avance a 30 de Junio 2018

Proyecto de Inversión	Apropiación vigente	Ejecución \$ Compromisos	Ejecución \$ Obligación	Ejecución \$ Pago	Ejecución % Compromisos	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos	% PONDERADO	Avance Físico de Producto%	Avance Gestión %	Avances Cualitativos
Sistematización General	4.839.246.162	3.662.954.070	1.872.138.212	1.595.738.204	 75,69%	38,69%	32,97%	20,12%	 63,00%	 55,00%	1. Definición de especificaciones técnicas y sondeo de mercado en el nivel central 2. Invitación pública No. 05-DROC-2018 adquisición de torres para computador e impresoras misionales con destino a la regional occidente 3. Invitación pública No. 001-DRNT-2018 mantenimiento preventivo y correctivo equipos de cómputo seccional atlántico. - invitación pública no. 002-DRNT-2018 mantenimiento preventivo y correctivo seccionales regional norte - inv. pub. 04-2018-droc adquisición elementos de red regional occidente 4. En ejecución el servicio de conectividad y telefonía IP mediante el contrato no. 242-SG-2016 5. Invitación pública no. 5-SG-2018 adquisición certificados digitales 6. Puerto Boyacá Revisar Problemas Conexión De Red - Cartago Llevar E Instalar Impresora - Yarumal Y Montería Formatear Equipos de Cómputo - Yopal Revisión del Rack de Comunicación - Puerto Asís - Mocoa Revisión Equipo de Cómputo, Sensibilización Sistema De Gestión Seguridad de la Información - Florencia Sensibilización del Sistema de Gestión De Seguridad de la Información Verificación de Redes Internas, Configurar Equipos con SAILFO- Honda Recibir Obra de Red de Datos - Puerto Asís Toma Física de Inventario, Revisión de Equipo de Cómputo, Sensibilización Seguridad de la Información, Verificar Conectividad y Redes Internas 7. Se han realizado 3 reuniones de seguimiento al contrato de conectividad No. 242-SG-2016 con la ETB 8. Proceso de contratación no. 36-sg-2018 adelantado en el nivel central9. aceptación de oferta de la ip-8-2018-drsur-servicio de mantenimiento preventivo de los recursos informaticos de la regional sur 9. Otrosi 1 a la aceptación de oferta 4-drnt-2018 mantenimiento preventivo y correctivo del sistema biometrico de las sedes rgnt, adición cantidades y valores 10. Se radicó en secretaria general el oficio no. 181-gntic-dg-2018 solicitud de tramites de contratación para los motores gestores de las bases de datos 11. Comision a cucuta realizar adecuaciones de equipos por traslado de funcionarios - comision a armenia a llevar equipo nuevo y poner a funcionar impresora - comision a cali capacitacion mejoras aplicativo sailfo
Mtto de equipos de alta tecnología	2.675.369.286	878.789.295	161.694.338	161.694.338	 32,85%	6,04%	6,04%	11,12%	 64,00%	 41,00%	1. Sale el compromiso de los contratos correspondientes a los tres (3) ingenieros contratistas que apoyan la labor realizada por el grupo. 2. Compromiso del transporte de mercancía a nivel Nacional. 3. Se realiza Mantenimiento Correctivo al cuarto frio y Sistema de Extracción Bolívar (Cartagena). 4. Se realiza Mantenimiento Correctivo al Cuarto de Conservación de evidencias y Cuarto Mortuorio Occidente (Pereira). 5. Se realiza mantenimiento de equipos de refrigeración de las sedes de Ciénaga, Riohacha, Maicao, reparación sistema eléctrico Santa Marta y reparación de cuarto mortuorio Valledupar 6. Sale el compromiso del contrato de mantenimiento preventivo para 94 aires acondicionados, 16 extractores y 4 deshumidificadores Nororiente. 7. mantenimiento de equipos de intermedia tecnología de los laboratorios Suroccidente-Cali (103 equipos), mantenimiento de los equipos de intermedia tecnología del laboratorio de Biología (18) y las unidades móviles (5) Bogotá, se realiza la reparación de los cuartos mortuorios de las seccionales Córdoba-Montería, Chocó-Quibdó, Tolima-Ibagué, Bolívar- Cartagena, Magdalena-Santa Marta, Valledupar-Cesar y Unidad Básica de Tulúa y cuarto de congelación de evidencias Boyacá-Tunja, Mantenimiento de los refrigeradores mortuorios de dos cuerpos de las Unidades Básicas de Ipiales, Santander de Quilichao, Carmen de Bolívar, El Banco, Plato y Puerto Asís, mantenimiento preventivo de dos automotrices Nororiente-Bucaramanga (2), Mantenimiento de UPS's de las Regionales Noroccidente-Medellín (4), Bogotá (3) y Seccional Boyacá-Tunja (2) 8. mantenimiento de los laboratorios Nororiente-Bucaramanga (54 equipos), mantenimiento de los laboratorios Noroccidente-Medellín (42 equipos), mantenimiento de los equipos de intermedia tecnología de los laboratorios Occidente-Pereira (53 equipos), Se realiza mantenimiento Meta-Villavicencio (50 equipos), mantenimiento de los laboratorios Sucre-Sincelejo, mantenimiento preventivo de equipos de intermedia tecnología Tolima-Ibague (34 equipos), mantenimiento preventivo de equipos de intermedia tecnología Norte de Santander -Cúcuta (19 equipos) Se realiza el mantenimiento preventivo a cincuenta y tres (53 equipos) electromecánicos (cabinas extractoras, sistemas de ventilación mecánica, aires acondicionados, UPS's, cuartos de evidencias y neveras de evidencias de los laboratorios forenses Bogotá, se realiza la mantenimiento preventivo a doce (12) UPS's de los laboratorios forenses Nororiente-Bucaramanga, se realiza mantenimiento preventivo a tres (3) refrigeradores mortuorios de las unidades Básicas de Turbo, Chigorodó y Apartadó Se realiza la reparación de tres (3 UPS's) de los laboratorios forenses Bogotá, reparación de CPU del PC del microscopio de comparación balística Meta y Reparación de los refrigeradores mortuorios Meta (la Ceja y Rionegro)

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
 Avance a 30 de Junio 2018

Proyecto de Inversión	Apropiación vigente	Ejecución \$ Compromisos	Ejecución \$ Obligación	Ejecución \$ Pago	Ejecución % Compromisos	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos	% PONDERADO	Avance Físico de Producto%	Avance Gestión %	Avances Cualitativos
Planeación Estratégica	100.000.000	70.014.500	15.904.350	15.904.350	70,01%	15,90%	15,90%	0,42%	17,00%	100,00%	- Se realizó mantenimiento y soporte en los módulos de Documentación: 6, Mejoramiento: 3. - Se efectuó el primer pago del 30% del valor total del contrato, Factura No. FV-6080 por valor de \$15.904.350
Parque automotor	260.000.000	170.685.232	32.597.960	32.597.960	65,65%	12,54%	12,54%	1,08%	58,00%	40,00%	- Se realizó mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos de las ciudades de Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Pereira.
Gestión documental	200.000.000	174.080.000	76.000.000	76.000.000	87,04%	38,00%	38,00%	0,83%	49,00%	55,00%	- Se suscribieron Contratos para organizar, clasificar documentos y generar inventarios. - Se adelantó proceso de consolidación de la información para generación de informes preliminares. - Se generó el diagnóstico general como base para la elaboración de planes del SIG. - Se ejecuta contrato con Imprenta Nacional.
Sala de necropsias Bogotá	2.000.000.000	1.421.519.646	80.839.000	80.839.000	71,08%	4,04%	4,04%	8,31%	0,00%	0,00%	- Se suscribe el contrato de alquiler contenedores refrigerados. - Se realiza pago de expensas licencia de reforzamiento y pago impuesto de delimitación urbana para el reforzamiento estructura de sede centro.
Mjto y Mtto de Edificios	663.399.904	363.315.529	170.678.003	170.678.003	54,77%	25,73%	25,73%	2,76%	0,00%	25,00%	- Desplazamientos necesarios para control de obras : (Barranquilla , Cartagena y Cienaga). - Verificación de obras a ejecutar en Málaga, Tunja, Túquerres, revisión, reparación por garantía según contrato 328 SG-2017.
Construcción Sede Soacha	280.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	0,00%	0,00%	- De acuerdo con la decisión de comité directivo se realizar traslado presupuestal del proyecto de Soacha, teniendo en cuenta la necesidad de dar continuidad a la sede Neiva con el centro de referencia de antropología por el posconflicto. - En proceso de contratación nuevamente el levantamiento topográfico y estudio de suelos después de declararse desierto por secop 2.
Construcción Sede Neiva	1.300.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,40%	0,00%	0,00%	- De acuerdo con la decisión de comité directivo se realizar traslado presupuestal del proyecto de Soacha, teniendo en cuenta la necesidad de dar continuidad a la sede Neiva con el centro de referencia de antropología por el posconflicto. - Se radica requerimiento de contratación de interventoría - Se radica requerimiento de contratación de obra
TOTALES	24.055.015.352	13.548.264.686	4.722.463.364	4.352.193.356	56,32%	19,63%	18,09%	100,00%	 24,44%	 33,11%	

56,32% PROMEDIO PONDERADO

INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018 (RECURSOS PROPIOS)

Proyecto de Inversión	Apropiación	Compromisos	Obligación	Pago	Ejecución % Compromisos	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos	% PONDERADO	Avance Físico de Producto%	Avance Gestión %	Avances Cualitativos
Patología Forense (Propios)	6.000.000.000				0,00%	0,00%	0,00%	63,16%	7,00%	0,00%	Se han tramitado las cuentas de cobro de los meses con la estadística definida para enviar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Ensayos de ADN (Propios)	3.500.000.000	1.865.562.605	944.318.061	865.268.061	53,30%	26,98%	24,72%	36,84%	59,00%	70,00%	1. Se tramitaron comisiones de servicios para toma de muestras a Puerto Carreño, Cúcuta, Guapi, Sabana Larga, Casaduje, Santa Rosa de Osos 2. Se adquirieron lancetas 3. Se tramitaron comisiones de servicios para toma de muestras a Puerto Carreño, Bogotá, Sabana Larga, Puerto Rico, San Alberto, Puerto Salgar, Urrao y Cimitarra 4. Se tramitaron comisiones de servicios para toma de muestras a San Marcos, Cocuy, San Alberto, Itzmina, El tambo, Pelaya, San Vicente del Caguan. 5. Se adicionaron los contratos de prestación de servicios para atención de casos del Convenio ICBF
TOTALES	9.500.000.000	1.865.562.605	944.318.061	865.268.061	19,64%	9,94%	9,11%	100,00%	33,00%	35,00%	

19,64% PROMEDIO PONDERADO